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[bookmark: _GoBack]1300 мектептің күрделі жөндеу жұмыстары (27.05.2025 ж.)

Мемлекет басшысының 2024 жылғы 2 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм» атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген тапсырмасын орындау мақсатында 2025-2027 жылдар аралығында Батыс Қазақстан білім басқармасына қарасты 86 мектептер, оның ішінде 2025 ж- 6 мектеп, 2026ж -33 мектеп, 2027ж -47 мектепке күрделі жөндеу жұмыстарын өткізу жоспарлануда. Жалпы 86 мектептің күрделі жөндеу жұмыстарына сома 96364,6 млн тг құрап отыр, соның ішінде 2025 жылы – 4166,4 млн тг, 2026 жылы –  39103.6 млн тг, 2027 жылы – 53094,6 млн тг.
2025 жылы жаңғыртудан өткізіліп, күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатырған мектептер:
1.Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау ауылындағы Клышев атындағы мектебі 
27.05.2025 жылғы жағдайы
БҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасынан (ГАСК) рұқсат-талон 17.02.2025 жылы алынып, жөндеу жұмыстары ағымдағы жылдың 30 наурыз күні басталды, жөндеуді аяқтау ағымдағы жылдың 1 қазан күніне белгіленді.
- мектеп ғимараты толық босатылды;
- 4 тоқсанның оқу үдерісі (803 оқушы – 49 класс-комплект, МАД –93 тәрбиеленуші, 104 педагог, 41 қызметкер) Шыңғырлау орта жалпы білімберетін мектебі, Шыңғырлау колледжінде өтуде.
Қазіргі таңда жөндеуге жалпы 19 адам жұмылдырылған (мердігердің жұмысшылары 16 және 1 прораб).
Жоспар бойынша еңбек биржасы арқылы жергіліктен 15 адам уақытша жұмысқа алынуы керек болатын.Ресми түрде 7 адам уақытша жұмыспен қамтылды.
Ағымдағы жылдың наурыз айында келісім шарттың 30 пайыз соммасы 253 376 723,48 теңгесі игерілді.  
Жоғарыда айтылғандардың негізінде күрделі жөндеу жұмыстарына 899 402,0 мың тг қаражатты құрайды.
2.Ақжайық ауданы Базаршолан ауылындағы «Ғ.Махамбетов атындағы жалпы орта мектебі»КММ
Мердігер «НСК «MBM Construction» ЖШС–директоры  Е.Суранчиев. 03.03.2025 жылғы №90 шарт жасалды, құны – 772 231 058,32 теңге, Мерзімі – 5 ай.
Техникалық бақылау – «Гимн» ЖШС, директоры Н. Имангалиев (26.02.2025 жылғы №96); Авторлық бақылау–«Вибо-строй», директоры М.Атабаев (03.03.2025 жылғы № 97). 
- мектеп ғимараты толық босатылды;
- 4 тоқсанның оқу үдерісі (247 оқушы – 18 класс-комплект, МАД – 18 тәрбиеленуші, 54 педагог, 94 қызметкер) ауылдық әкімшілігінде, қызметтік тұрғын үйде, ауылдық кітапханасында, мәдениет үйінде және «Балдәурен» бөбекжайында өтуде.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде күрделі жөндеуге  жұмыстарына 822 347,0 мың тг құрайды.
3.Казталов ауданы Қараөзен ауылының "Қараөзен мектеп-лицейі" КММ ғимараты 
Қараөзен мектеп-лицейі КММ-де қазіргі таңда 218 оқушы МАС сыныбында 17 тәрбиеленуші. 2024-2025 оқу жылында сынып жинақтамасы – 16 және МАД сынып жинақтамасы-1. Бастауыш буында-4, орта буында-8, жоғарғы буында-4 сынып бар. Оқыту тілі: қазақша. Мектеп екі ауысымда оқиды.
Қараөзен мектеп-лицейі 2025 жылдың 21 науырызынан бастап күрделі жөндеу жұмыстары басталады. Мектеп күрделі жөндеу кезінде 2 сынып ауыл кітапханасында, 2 сынып ауылдың әкімшілік ғимаратында, МАД сыныбы «Айшабибі» жеке бөбекжай ғимаратында, қалған 5-11 сынып оқушылары мектеп жанындағы интернат ғимаратында оқытылады.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде күрделі жөндеуге қажеттілік 1 046 672,0 мың тг құрайды.
4.Жаңақала ауданы Көпжасар ауылының  Д.Нұрпейісова атындағы жалпы орта білім беретін мектеп 
27.05.2025 жылғы жағдайы
БҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасынан (ГАСК) рұқсат-талон 17.04.2025 жылы алынып, жөндеу жұмыстары ағымдағы жылдың 18 сәуір күні басталды (мердігердің 22 жұмысшылары бөлшектеп бұзу (демонтаж) жұмыстарына тартылған – жөндеуді аяқтау ағымдағы жылдың 28 тамыз күніне белгіленді;
- сәуірде шарт бойынша 20 пайыз аванс қаражат аударылды (208 677 826,86 т.);
- мектеп ғимараты толық босатылды;
- 4 тоқсанның оқу үдерісі (341 оқушы – 22 класс-комплект, МАД – 31 тәрбиеленуші, 53 педагог, 54 қызметкер) Мектеп жанындағы жатақханада оқытылуда.
[bookmark: _Hlk198134359]Қазіргі таңда жөндеуге жалпы 36 адам жұмылдырылған (мердігердің жұмысшылары 16 және 1 прораб; жергілікті тұрғындар 20 адам және күзетші 3, 1 қоймашы мен 2 аспазшы).
Жоспар бойынша еңбек биржасы арқылы жергіліктен 15 адам уақытша жұмысқа алынуы керек болатын. Ресми түрде 15 адам уақытша жұмыспен қамтылды.
1 және 2 қабаттың қажетті жөндеудің жалпы 10-15 %-ға дейін жұмыстар аяқталды, оның ішінде:(бөлшектеу (демонтаж) жұмыстары – 90-100%; жалпы құрылыс жұмыстары 15-20 % – төсеме бояу (грунтовка), сылау, тұтастырғыш (стяжка), төсеніш (отмостка) жасалды.
Енді ескі ағаш терезелері алынып, ішкі ара қабырғалар (перегородка) құрастырылып орнатылуда, сондай-ақ мектеп ғимаратына жаңадан құрастырылатын кіреберіс алаңның бетон негізін орнатуға басталған жұмыстары жалғасуда. Бұл үшін демалыс күндері қажетті құрылыс материалдары (ПГС, ұсақталған тас-щебенка, болат арна (стальной швеллер), арматура) жеткізілді.
Нұрпейісова атындағы ЖОББМ ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу үшін қажеттілік 740 736,0мың тг құрайды.
5.Бәйтерек ауданы Белес ауылының "Белес мектеп балабақшасы "орта жалпы білім беру кешені 
27.05.2025 жылғы жағдайы
БҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасынан (ГАСК) рұқсат-талон 16.04.2025 жылы алынып, жөндеу жұмыстары ағымдағы жылдың 16 сәуір күні басталды (мердігердің 15 жұмысшылары бөлшектеп бұзу (демонтаж) жұмыстарына тартылған – жөндеуді аяқтау ағымдағы жылдың 31тамыз күніне белгіленді;
- сәуір айында шарт бойынша 30 пайыз аванс қаражат аударылды (190 810 915,78 т.);
- мектеп ғимараты толық босатылды;
- 4 тоқсанның оқу үдерісі (318 оқушы – 29 класс-комплект, МАД – 2 тәрбиеленуші, 50 педагог, 28 қызметкер) ауылдық әкімшілігінде, мәдениет үйінде өтуде.
Қазіргі таңда жөндеуге жалпы 55 адам жұмылдырылған (мердігердің жұмысшылары 41 және 1 мастер, 1 бөлім басшысы, 1 шаруашылық менгерушесі ,2 аспазшы, ауыл жумысшылары-9).
Жоспар бойынша еңбек биржасы арқылы жергіліктен 10 адам уақытша жұмысқа алынуы керек болатын.Ресми түрде 9 адам уақытша жұмыспен қамтылды.
Демонтаждау жұмыстары – 80%, оның ішінде:
Ішкі есіктерді, терезелерді, шойын радиаторларды және жылу жүйесінің болат құбырларын демонтаждау, жабын және ағаш шатыр конструкцияларын бөлшектеу, қабырғалар мен төбелердің бетін ескі бояудан тазарту, линолеум еден жабындарын демонтаждау, негіздік тақталарды, тақтай едендерді демонтаждау, қабырға жабындарын демонтаждау, керамикалық плиткалардан жасалған керамикалық плиткаларды бөлшектеу.
Шатыр жабындары - 75%, оның ішінде:
Ағаш төбе құрылымдарын монтаждау, штангалар орнату.
Ішкі электрмен жабдықтау сымдарын тарту бойынша электр монтаждау жұмыстары басталды
Қоршауларды орнату -40%, оның ішінде:
Металл қоршау бағаналары мен панельдерін жасау және құрастыру жұмыстары.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде күрделі жөндеуге қажеттілік 657 280,0 мың тг құрайды.
2025 жылдың қаңтар айында мектептердің пәндік кабинеттері, құрал-жабдықтары бойынша түгендеу жұмыстары жасалды. 
Қорытындысы бойынша жаңғыртуға жататын 3 мектептің пәндік кабинеттері мен құрал-жабдықтары түгел, ал 2 мектеп бойынша қосымша сатып алу жұмыстары қажет. 
Білім басқармасымен 5 мектептің құрал-жабдықтарына 424,975 млн.теңгеге бюджеттік өтінім жасақталып, облыстық маслихат сессиясының ақпан айындағы кезекті отырысына жолданды. 
Бюджет қаражаты мәслихат сессиясымен 424,975 млн.теңге бөлінді,қазіргі уақытта конкурс жариялау үшін конкурстық құжаттама дайындалуда.


























