Информация по национальному проекту "Школы будущего"
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В рамках национального проекта "Келешек Мектеп" в 2023-2025 годах планируется строительство 9 школ на 8100 мест (2 школы на 300 мест, 2 школы на 600 мест, 1 школа на 900 мест, 2 школы на 1200 мест, 2 школы на 1500 мест). 
Примечание: заказчиком строительства школы является АО» Samruk Kazyna Constraction".
1) завершено строительство – строительно-монтажные работы школы № 51 на 1500 мест в поселке Деркул города Уральска, сдана школа в эксплуатацию. С 9 января 2025 года учебный процесс организован в здании школы. Подрядчик ТОО "KazConstructonCroup". Директор-Жумабай Жаксыгали Тулегенович.
 2) завершено строительство школы - строительно-монтажные работы на 1200 мест в селе Подстепное Теректинского района, процент выполнения составляет 100%, подрядчик ТОО «СКФ Отделстрой». С 14 апреля 2025 года учебный процесс организуется в здании школы. Директор - Турсинова Жадыра Беркновна.
3) строительство школы №52 на 1500 мест в микрорайоне Балауса г. Уральска - процент выполнения строительно-монтажных работ составляет 100%, подрядчик ТОО «BI CIobaI». 
С февраля текущего года учебный процесс организован в здании школы. Директор-Рахметуллина Самал Гайсиевна.
4) по улице Жангир хана г. Уральск ведется строительство - строительно-монтажные работы школы № 65 на 600 мест, процент выполнения составляет 62%, подрядчик ТОО «Жайык Жарық», срок завершения строительства согласно плану август 2025 года.
5) ведется строительство - строительно-монтажные работы школы на 600 мест в селе Трекин района Байтерек, процент выполнения составляет 72%, подрядчик ТОО «Antarium Croup». Срок окончания строительства согласно плану август 2025 года.
6) ведется строительство - строительно-монтажные работы школы на 1200 мест в селе Достык района Байтерек, процент выполнения составляет 63%, подрядчик ТОО «СФ Алтим». Срок завершения строительства согласно плану 15 августа 2025 года.
7) ведется строительство - строительство школы на 300 мест в селе Пугачево Бурлинского района. Подрядчик ТОО "Жайык сити", процент выполнения 40%. Срок окончания строительства согласно плану 1 декабря 2025 года.
8) строительство школы №1 на 300 мест по улице М. Ихсанова города Аксай Бурлинского района - процент выполнения 30%, срок завершения строительства согласно плану 1 декабря 2025 года. 
9) строительство школы №7 на 900 мест в микрорайоне 13 города Аксай Бурлинского района-процент выполнения 16%, срок завершения строительства согласно плану 1 декабря 2025 года.
