
[bookmark: _GoBack]«Келешек мектептері»  ұлттық жобасы  бойынша ақпарат (27.05.2025 ж.)
«Келешек мектебі» ұлттық жобасы аясында 2023-2025 жылдары 8100 орындық 9 мектеп (300 орындық 2 мектеп, 600 орындық 2 мектеп, 900 орындық 1 мектеп, 1200 орындық 2 мектеп, 1500 орындық 2 мектеп) құрылысын салу  жоспарланған. 
Ескертпе: Мектеп құрылыстарына тапсырма беруші – «Samruk Kazyna Constraction» АҚ-мы.
1) Орал қаласы Деркөл кентінде 1500 орындық № 51 мектеп құрылысы – құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталып, мектеп пайдалануға тапсырылды. 2025 жылдың 9 қаңтарынан бастап  оқу процессі мектеп ғимаратында ұйымдастырылды. Мердігер «KazConstructonCroup» ЖШС. Директоры-Жұмабай Жақсығали Төлегенұлы.
 2)Теректі ауданы Подстепное ауылында 1200 орындық мектеп құрылысы - құрылыс монтаждау жұмыстары аяқталып, орындалу пайызы 100 % құрап отыр, мердігер «СКФ Отделстрой» ЖШС. 2025 жылдың 14 сәуірінен бастап  оқу процессі мектеп ғимаратында ұйымдастырылуда. Директоры-Турсинова Жадыра Беркновна.
3)Орал қаласының Балауса шағын ауданында 1500 орындық №52 мектеп құрылысы - құрылыс монтаждау жұмыстары аяқталып орындалу пайызы 100% құрап отыр, мердігер «BI CIobaI» ЖШС. Ағымдағы жылдың ақпан айынан оқу процесі мектеп ғимаратында ұйымдастырылды. Директоры-Рахметуллина Самал Гайсиевна.
4) Орал қаласы Жәңгір хан көшесінде 600 орындық № 65 мектеп құрылысы - құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде, орындалу пайызы 62% құрап отыр, мердігер «Жайық Жарығы» ЖШС, құрылыстың аяқталу мерзімі жоспарға сәйкес 2025 жылдың тамыз айы.
5) Бәйтерек ауданы Трекин ауылында 600 орындық мектеп құрылысы - құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде, орындалу пайызы 72% құрап отыр, мердігер «Antarium Croup» ЖШС. Құрылыстың аяқталу мерзімі жоспарға сәйкес 2025 жылдың тамыз айы.
6) Бәйтерек ауданы Достық ауылында 1200 орындық мектеп құрылысы   - құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде, орындалу пайызы 63 % құрап отыр, мердігер «СФ Алтим» ЖШС. Құрылыстың аяқталу мерзімі жоспарға сәйкес 2025 жылдың 15 тамызы.
7) Бөрлі ауданы, Пугачево ауылында 300 орындық мектеп құрылысы  - құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Мердігер «Жайық сити» ЖШС, орындалу пайызы 40%. Құрылыстың аяқталу мерзімі жоспарға сәйкес 2025 жылдың 1 желтоқсан.
8) Бөрлі ауданы Ақсай қаласы М. Ықсанов көшесінде 300 орындық №1 мектеп құрылысы - орындалу пайызы 30%, құрылыстың аяқталу мерзімі жоспарға сәйкес 2025 жылдың 1 желтоқсаны.
9) Бөрлі ауданы Ақсай қаласының 13-шағын ауданында 900 орындық №7 мектеп құрылысы - орындалу пайызы 16%, құрылыстың аяқталу мерзімі жоспарға сәйкес 2025 жылдың 1 желтоқсаны.































